



Calendari de l'activitat

Darrera actualització: 04.03 a les 12.00

Atenció: les dates d'aquest calendari són dinàmiques i estan subjectes a canvis introduïts en les sessions de coordinació del seminari English Day

- Durant el setembre (**SEMINARI**): inscripció a l'activitat PFZ.
- Durant l'octubre (**SERVEI EDUCATIU**): elaboració d'una proposta d'estructura inicial.
- Abans del 29 d'octubre (**SERVEI EDUCATIU**): preparació de la primera sessió de coordinació i convocatòria.
- 29 d'octubre (**SEMINARI**): primera reunió de coordinació del seminari PFZ The English Day.
- Durant la primera quinzena de novembre (**CADA GRUP**): tramesa al Servei Educatiu de les dades dels alumnes i grups participants.
- 5 de novembre (**CADA GRUP**): inici de l'activitat Draw and characterize our mascot.
- Durant el novembre (**SERVEI EDUCATIU**): contactes amb l'Ajuntament de Santa Coloma, Consell Comarcal de la Selva, Fundació Riera-Gubau, CEIP Sant Salvador, UdG.
- Del 5 de novembre al 22 de novembre (**CADA GRUP**): elecció de la mascota de cada grup.
- Fins al 30 de novembre (**CADA GRUP**): tramesa mascotes triades al Servei Educatiu (1 per cada grup).
- Primera setmana de desembre (**SERVEI EDUCATIU**): creació de l'Espai The English Day 2008 al portal del Servei Educatiu.
- 10 de desembre (**SERVEI EDUCATIU**): publicació pàgina mascotes enviades pels centres.
- 10 al 12 de desembre (**CADA GRUP**): votacions (cada grup vota 3 mascotes, una de les quals pot ser de la mateixa escola).
- 17 de desembre (**SERVEI EDUCATIU**): proclamació mascota guanyadora en WEB.
- Abans del 15 de gener (**SERVEI EDUCATIU**): preparació de la segona sessió de coordinació i convocatòria.
- Abans del 15 de gener (**SEMINARI**): darrer contrast de dades d'alumnes.
- 15 de gener (**SEMINARI**): segona reunió de coordinació del seminari PFZ The English Day.
- Durant gener i febrer (**SEMINARI**): contactes amb editorials amb editors i entitats col·laboradores.
- 21 de gener (**C. VALL DELS ÀNGELS**): lliurament primera Weekly activity.
- Del 21 de gener al 25 de gener (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Weekly activity a interfície i muntatge formulari enviament de dades.
- 24 de gener (**CEIP GUILLERIES**): lliurament primera Tale on Line.
- Del 24 de gener al 25 de gener (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Tale on Line a format estàndard WEB.
- Abans del 25 de gener (**SERVEI EDUCATIU**): establiment de la base de dades d'alumnes dels centres a efecte de còmput de rànking.
- 25 de gener (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la primera Weekly activity
- 25 de gener (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la primera Tale on Line.
- Del 28 de gener al 31 de gener (**ALUMNES**): realització activitats on line.
- 28 de gener (**CEIP SANT JORDI**): lliurament segona Weekly activity.

- Del 28 de gener a l'1 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Weekly activity a interfície i muntatge formulari enviament de dades.
- 31 de gener (**CEIP VERDAGUER**): lliurament segona Tale on Line.
- Del 31 de gener a l'1 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Tale on Line a format estàndard WEB.
- 1 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la segona Weekly activity.
- 1 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la segona Tale on Line.
- 1 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): actualització i publicació en WEB del rànking.
- Del 4 de febrer al 7 de febrer (**ALUMNES**): realització activitats on line
- 4 de febrer (**C.SANT JOSEP**): lliurament tercera Weekly activity
- Del 4 de febrer al 8 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Weekly activity a interfície i muntatge formulari enviament de dades.
- 7 de febrer: (**CEIP MADRENYS**): lliurament tercera Tale on Line.
- Del 7 de febrer al 8 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Tale on Line a format estàndard WEB.
- Abans del 8 de febrer (**SEMINARI**): tramesa dels logos dels centres participants al servei educatiu.
- Abans del 8 de febrer (**SEMINARI**): tramesa de la informació de cadascun dels tallers no documentats al servei educatiu segons models.
- Abans del 8 de febrer (**SEMINARI**): tramesa de cançons més populars al servei educatiu.
- Abans del 8 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): cerca de karaoke digital i anàlisi d'infraestructura necessària.
- Abans del 8 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): darrera entrevista amb Consell Comarcal per tancar el tema de transport i disseny de samarretes.
- 8 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la tercera Weekly activity
- 8 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la tercera Tale on Line.
- 8 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): actualització i publicació en WEB del rànking.
- De l'11 de febrer al 14 de febrer (**ALUMNES**): realització activitats on line.
- 11 de febrer (**CEIP LA VALL**): lliurament quarta Weekly activity
- De l'11 de febrer al 15 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Weekly activity a interfície i muntatge formulari enviament de dades.
- 14 de febrer: (**CEIP RIUDELLOTS**): lliurament quarta Tale on Line.
- Del 14 de febrer al 15 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Tale on Line a format estàndard WEB.
- 15 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la quarta Weekly activity
- 15 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la quarta Tale on Line.
- 15 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): actualització i publicació en WEB del rànking.
- Del 18 de febrer al 21 de febrer (**ALUMNES**): realització activitats on line.
- 18 de febrer (**C. LA SALLE**): lliurament cinquena Weekly activity
- Del 18 de febrer al 22 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Weekly activity a interfície i muntatge formulari enviament de dades.
- Del 18 de febrer al 19 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Tale on Line a format estàndard WEB.
- 21 de febrer (**CEIP SANT JORDI**): lliurament cinquena Tale on Line.
- 22 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la cinquena Weekly activity.
- 22 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la cinquena Tale on Line.
- 22 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): actualització i publicació en WEB del rànking
- Del 25 de febrer al 28 de febrer (**ALUMNES**): realització activitats on line
- Abans del 25 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): preparació de la tercera sessió de coordinació i convocatòria.
- 25 de febrer (**SEMINARI**): tercera reunió de coordinació del seminari PFZ The English Day.
- 25 de febrer (**CEIP VERDAGUER**): lliurament sisena Weekly activity

- Del 25 de febrer al 29 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Weekly activity a interfície i muntatge formulari enviament de dades.
- 28 de febrer: (**COL LEGI LA SALLE**): lliurament sisena Tale on Line.
- Del 28 de febrer al 29 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Tale on Line a format estàndard WEB.
- 29 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la sisena Weekly activity
- 29 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la sisena Tale on Line
- 29 de febrer (**SERVEI EDUCATIU**): actualització i publicació en WEB del rànking
- 29 de febrer (**TOTS ELS CENTRES**): Tramesa logo centre al Servei educatiu.
- Del 3 de març al 6 de març (**ALUMNES**): realització activitats on line.
- 3 de març (**CEIP ST SALVADOR**): lliurament de la setena Weekly activity
- Del 3 de març al 7 de març (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Weekly activity a interfície i muntatge formulari enviament de dades.
- 6 de març: (**COL LEGI VALL DELS ÀNGELS**) lliurament setena Tale on Line
- Del 6 de març al 7 de març (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Tale on Line a format estàndard WEB.
- 7 de març (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la setena Weekly activity
- 7 de març (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la setena Tale on Line.
- 7 de març (**SERVEI EDUCATIU**): actualització i publicació en WEB del rànking
- Del 10 de març al 13 de març (**ALUMNES**): realització activitats on line.
- 10 de març (**CEIP MADRENYS**): lliurament vuitena Weekly activity
- Del 10 de març al 14 de març (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Weekly activity a interfície i muntatge formulari enviament de dades.
- 13 de març: (**CEIP LA VALL**): lliurament vuitena Tale on Line.
- Del 13 de març al 14 de març (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Tale on Line a format estàndard WEB
- 14 de març (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la vuitena Weekly activity
- 14 de març (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la vuitena Tale on Line.
- 14 de març (**SERVEI EDUCATIU**): actualització i publicació en WEB del rànking
- Del 17 de març al 27 de març (**ALUMNES**): realització activitats on line
- 26 de març (**CEIP GUILLERIES**): lliurament novena Weekly activity
- Del 26 de març al 30 de març (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Weekly activity a interfície i muntatge formulari enviament de dades.
- 27 de març: (**CEIP CARULLA**): lliurament novena Tale on Line.
- Del 27 de març al 28 de març (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Tale on Line a format estàndard WEB.
- 28 de març (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la novena Weekly activity
- 28 de març (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la novena Tale on Line.
- 28 de març (**SERVEI EDUCATIU**): actualització i publicació en WEB del rànking
- 28 de març (data màxima)(**TOTS ELS CENTRES**): data màxima de lliurament de la documentació del taller.
- Del 31 de març al 3 d'abril (**ALUMNES**): realització activitats on line.
- Abans del 31 de març (**SERVEI EDUCATIU**): preparació de la quarta sessió de coordinació i convocatòria.
- 31 de març (**SEMINARI**): quarta reunió de coordinació del seminari PFZ The English Day
- 31 de març (**CEIP CARULLA**): lliurament de la desena Weekly activity
- Del 31 de març al 4 d'abril (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Weekly activity a interfície i muntatge formulari enviament de dades.
- 3 d'abril (**CEIP SANT SALVADOR**): lliurament desena Tale on Line
- Del 3 d'abril al 4 d'abril (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Tale on Line a format estàndard WEB.
- 4 d'abril (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la desena Weekly activity
- 4 d'abril (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la desena Tale on Line.
- 4 d'abril (**SERVEI EDUCATIU**): actualització i publicació en WEB del rànking
- Del 7 d'abril a l'11 d'abril (**ALUMNES**): realització activitats on line

- 7 d'abril (**CEIP RIUDELLOTS**): lliurament darrera Weekly activity
- Del 7 d'abril al 11 d'abril (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Weekly activity a interfície i muntatge formulari enviament de dades.
- 10 d'abril (**COL.LEGI SANT JOSEP**): lliurament darrera Tale on Line
- Del 10 d'abril a 11 d'abril (**SERVEI EDUCATIU**): adaptació Tale on line a format estàndard WEB.
- 11 d'abril (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la darrera Weekly activity
- 11 d'abril (**SERVEI EDUCATIU**): publicació en WEB de la darrera Tale on Line
- 11 d'abril (**SERVEI EDUCATIU**): actualització i publicació en WEB del rànking
- Del 14 d'abril a 17 d'abril (**ALUMNES**): realització activitats on line
- 18 d'abril (**SERVEI EDUCATIU**): actualització i proclamació de guanyador/a del rànking
- Abans del 15 de gener (**SERVEI EDUCATIU**): preparació de la darrera sessió de coordinació i convocatòria.
- 21 d'abril (**SEMINARI**): darrera reunió de coordinació del seminari PFZ The English Day
- 30 d'abril (**TOTS**): The English Day
- Durant l'abril (**SERVEI EDUCATIU**): publicació enquesta alumnes.
- A finals d'abril (**ALUMNES**): resposta enquesta
- Maig (**SERVEI EDUCATIU**): publicació dades enquesta.